Be CLOUD
بي كلاود

BE CLOUD

CUSTOMERS STATUS REPORT

Qawafil

البداية من 19 فبراير 2026

ماتم العمل عليه:

- تصاميم سوشيال ميديا ورفعها علي منصات التواصل الإجتماعي + إنشاء 10 فيديوهات.
- إنشاء حسابات إعلانية + بروفايلات سوشيال ميديا.
- إنشاء حملات إعلانية علي المنصات (جوجل أدز - فيسبوك - إنستجرام - سناب شات - تيك توك).
- رفع 37 مشروع مع عمل التصاميم الخاصة ب كل منهم.
- كتابة 40 مقالة.

ماسوف يتم العمل عليه:

- إستكمال مشروع 10x10 + مشروع الناجي الوحيد
- متابعة الحملات الإعلانية بشكل دوري ومستمر
- إستكمال باقي التصاميم المطلوبة

Almasar for Travel and Tourism

البداية من نوفمبر 2025

ماتم العمل عليه:

- تحسينات الكلمات المفتاحية ورفع مقالات وتحسين المحتوي (SEO).
- عمل تصميمات خاصة ب السوشيال ميديا.
- إدارة حسابات السوشيال ميديا.
- إنشاء الموقع الجديد ونقلة علي الدومين الأساسي.
- نقل المقالات من الموقع القديم إلي الجديد.

ماسوف يتم العمل عليه:

- رفع صور المقالات.
- إستكمال بيانات الفنادق وبيانات الموقع بشكل عام.
- إستكمال كتابة المقالات والخدمات وتحسينها.

Samer Choucair

البداية من مارس 2026

ماتم العمل عليه:

- تحسين 35 مقالة من أصل 80 مقال سابقة وتسليم 15 مقالة منهم إلي الأن.
- تحليل خدمات الموقع واستكمال العمل علي المقالات.

ماسوف يتم العمل عليه:

- استكمال العمل علي تحسين المقالات.
- تغيير في جزء خاص ب ال UI بعد الاجتماع مع العميل.

Majisti

البداية من نوفمبر 2025

ماتم العمل عليه:

- إنشاء الموقع الخاص ب العميل.
- العمل علي الصفحات الإنشائية المطلوبة من العميل.
- إنهاء الموقع برمجيا.
- تحسينات الكلمات المفتاحية ورفع مقالات وتحسين المحتوي (SEO).
- إضافة الخدمات للموقع.

ماسوف يتم العمل عليه:

- العمل علي التعديلات المطلوبة من العميل ك تغيير محتوي وصور.
- إستكمال كتابة المقالات والخدمات وتحسينها.

Fan Tourism

البداية من نوفمبر 2026

ماتم العمل عليه:

- إنشاء الموقع الخاص ب العميل.
- استكمال جميع التعديلات البرمجية المطلوبة من العميل إلي الأن.
- إنشاء ميل رسمي خاص ب العميل وربطة ب فورم التسجيل.

ماسوف يتم العمل عليه:

- ربط الميل الخاص ب جميع فورمات التسجيل الموجود ب الخدمات.

Host Tours

البداية من نوفمبر 2026

ماتم العمل عليه:

- تم الإنتهاء من الموقع برمجيا.
- الانتهاء من التعديلات المطلوبة من قبل العميل.

ماسوف يتم العمل عليه:

- استكمال باقي داتا الموقع ك محتوي فنادق وبرامج.

Consroots

البداية من نوفمبر 2026

ماتم العمل عليه:

- الانتهاء من الموقع الالكتروني.
- تحسينات الكلمات المفتاحية ورفع مقالات وتحسين المحتوي (SEO).
- إنشاء حملات اعلانية علي منصة جوجل أدز .
- العمل علي تحسين الكلمات المفتاحية الخاصة ب حملات جوجل أدز الإعلانية.
- تسليم الحملات الإعلانية إلي المهندس/أحمد جبر.

ماسوف يتم العمل عليه:

- إستكمال كتابة المقالات والخدمات وتحسينها.

jawhara

البداية من يناير 2026

ماتم العمل عليه:

- تحسينات الكلمات المفتاحية ورفع مقالات وتحسين المحتوي (SEO).
- إنشاء الحملات الإعلانية الخاصة ب جوجل أدز .
- تخصيص مجموعات إعلانية خاصة ب القضايا المحتمل إهتمام الجمهور بها في المنطقة الجغرافية (مكة).
- تحسين وإضافة كلمات مفتاحية مناسبة للحملة الإعلانية بهدف تحسين الأداء وإستبعاد الكلمات السلبية اللي تعيق هذا الهدف.

ماسوف يتم العمل عليه:

- تحسين الكلمات المفتاحية في الحملات الإعلانية بهدف تحسين الأداء
- إضافة مجموعات إعلانية خاصة ب قضايا جديدة محتمل إهتمام الجمهور بها في المنطقة الجغرافية (مكة) بعد الاجتماع مع العميل والإتفاق عليها.
- إستكمال كتابة المقالات والخدمات وتحسينها.

Alhadara

البداية من 17 سبتمبر 2025

ماتم العمل عليه:

- تحسينات الكلمات المفتاحية ورفع مقالات وتحسين المحتوي (SEO).
- إنشاء الحملات الإعلانية الخاصة ب جوجل أدز .

ماسوف يتم العمل عليه:

- انتظار إنشاء الموقع الجديد

Healthy Way

البداية من يناير 2026

ماتم العمل عليه:

- تحسينات الكلمات المفتاحية ورفع مقالات وتحسين المحتوي (SEO).
- تصاميم خاصة ب الإعلانات والمتجر.
- إنشاء حسابات إعلانيةوربطها ب الموقع (Google Ads - Tiktok).
- إنشاء صفحات شخصية علي السوشيال ميديا (Tiktok).
- إنشاء حملات إعلانية علي منصتي (Google Ads - Tiktok).
- تقديم أوراق إثبات مزاولة النشاط لتوثيق الحساب الإعلاني في جوجل أكثر من مرة لإستكمال الحملة الإعلانية نظرا لتوقفها علي هذا الإجراء.
- تعويض القصور الظاهر من جوجل أدز في منصة تيك توك مؤقتا لحين حل المشكلة مع دعم جوجل.

Healthy Way

ماسوف يتم العمل عليه:

- التواصل مع دعم جوجل لتوثيق الحساب الإعلاني واستكمال الإعلانات.
- الرجوع للعميل لطلب أوراق صالحة للتوثيق نظراً لعدم صلاحية الأوراق السابقة.
- والعمل علي تحسينات الحملات الإعلانية الخاصة ب تيك توك.
- البحث عن ترشيحات لتصاميم جديدة مناسبة لإستخدامها في الحملات الإعلانية.

Mymenu

البداية من أكتوبر 2025

ماتم العمل عليه:

- تم الإنتهاء من جميع التعديلات البرمجية المطلوبة.
- تحسينات الكلمات المفتاحية ورفع مقالات وتحسين المحتوي (SEO).
- إنشاء حملات إعلانية علي منصة Google Ads وإيقافها.
- إنشاء حملات إعلانية علي منصة Snapchat ومتابعتها.
- إنشاء بروفايل خاص علي منصة Snapchat.
- تصاميم خاصة ب الإعلانات والمقالات.

ماسوف يتم العمل عليه:

- تصاميم خاصة ب عيد الفطر.
- إطلاق حملات إعلانية خاصة ب عيد الفطر.
- إستكمال كتابة المقالات والخدمات وتحسينها.